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ΘΕΜΑ:        «Πορεία υλοποίησης έργων �εταφοράς και διανο�ής νερού από δίκτυα 
Ανάβαλου σε Ερ�ιονίδα» 

 
ΣΧΕΤ:         Η Ερώτηση 5314/24'3'2021  
 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Πουλάς, 
σας πληροφορού�ε τα εξής: 
 
Με την αριθ. πρωτ. 4709/0220722019 απόφαση του Γενικού Γρα��ατέα Αγροτικής 
Πολιτικής και �ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφί�ων (ΥΠΑΑΤ), η Πράξη υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
�ΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡ�ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ �ΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ �ΗΜΟ 
ΕΡΜΙΟΝΙ�ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ�ΑΣ» εντάχθηκε στη δράση 4.3.1. του Προγρά��ατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 201422020, �ε συνολικό προϋπολογισ�ό 
68.350.000,00 ευρώ και δικαιούχο τη �ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και 
Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ. Η Πράξη περιλα�βάνει, �εταξύ των άλλων, το 
υπό τον ο�ώνυ�ο τίτλο 1ο υποέργο, καθώς και τη «Μελέτη Αρδευτικού �ικτύου» (2ο 
υποέργο) και «Κατασκευή Αρδευτικού �ικτύου» (3ο υποέργο). 

Αντικεί�ενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασ�ός των έργων �εταφοράς και διανο�ής 
νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της 
Ερ�ιονίδας για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 
22.000 στρ. περίπου. 

Τα αναγκαία έργα για τη �εταφορά και διανο�ή νερού στην περιοχή της Ερ�ιονίδας 
από την κεντρική �ιώρυγα Αναβάλου περιλα�βάνουν: 

 Τα έργα κεφαλής (υδροληψία και Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1) επί της �ιώρυγας 
Αναβάλου δυνα�ικότητας 2.500 �3/ώρ.  

 Τα έργα �εταφοράς που αποτελούνται από τους αγωγούς �εταφοράς, τις 
αναρρυθ�ιστικές δεξα�ενές �1, �2 και �3, καθώς και το ενδιά�εσο αντλιοστάσιο 
Α2.  

 Τη λι�νοδεξα�ενή η�ερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα, χωρητικότητας 9.000 �3, 
όπου προβλέπεται το πέρας του έργου.  

Ο προϋπολογισ�ός της κατασκευής των έργων �εταφοράς και διανο�ής 
δια�ορφώνεται στα 48.000.000,00 € (�ε το ΦΠΑ), ενώ, επίσης, εντάχθηκαν και τα 
ακόλουθα υποέργα: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙHΣΕΙΣ προϋπολογισ�ού: 500.000,00€, 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ προϋπολογισ�ού: 100.000,00€, Ο.Κ.H προϋπολογισ�ού: 
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400.000,00€, ΗΡΤΗΜΕΝΗ ΕΣΟ�ΕΙΑ προϋπολογισ�ού: 50.000,00€, �ΕΗ 
προϋπολογισ�ού: 200.000,00€, ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ�ΕΥΤΙΚΟΥ �ΙΚΤΥΟΥ 
προϋπολογισ�ού: 1.500.000,00€ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡ�ΕΥΤΙΚΟΥ �ΙΚΤΥΟΥ 
προϋπολογισ�ού: 17.600.000,00€, �ε συνολικό προϋπολογισ�ό για το σύνολο των 
απαιτού�ενων έργων και ενεργειών 68.350.000,00 €, �ε συγχρη�ατοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα�είο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Η �ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδο�ών του ΥΠΑΑΤ, ως 
Προϊστα�ένη Αρχή του έργου, ξεκίνησε τη χρονοβόρα διαδικασία της 
απαλλοτρίωσης, �ετά και την υπαγωγή του έργου τον Μάιο του 2020 στο Άρθρο 7Α 
του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, σύ�φωνα �ε το ν.4412/2016, 
καθώς, απαιτείτο η συ�πλήρωση των κτη�ατολογικών διαγρα��άτων και πινάκων 
από �ελετητή που διαθέτει τα απαιτού�ενα προσόντα (πτυχίο, απαιτού�ενο 
λογισ�ικό) για την εκπόνηση αυτού �έσω της διαδικασίας διαγωνισ�ού. Μετά την 
απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης, θα κατατεθεί αίτηση στο αρ�όδιο Γραφείο 
ΝΣΚ στο εφετείο για ορισ�ό δικάσι�ου. Στη συνέχεια, θα ορισθεί η δικάσι�ος από 
το Εφετείο, θα πραγ�ατοποιηθεί η συνεδρίαση στο Εφετείο για άδεια έναρξης 
εργασιών και θα εκδοθεί απόφαση έναρξης εργασιών από το �ικαστήριο.  

Εν τω �εταξύ, θα επικαιροποιηθούν τα τεύχη του Προϋπολογισ�ού και του 
Τι�ολογίου, σύ�φωνα �ε τα τελευταία εγκεκρι�ένα ενιαία τι�ολόγια για το έργο της 
κατασκευής και θα δια�ορφωθούν όλα τα Τεύχη �η�οπράτησης και όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα για να αποσταλούν αρ�οδίως επικαιροποιη�ένα και 
θεωρη�ένα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρ�ογής του ΠΑΑ 201422020 για την 
απαιτού�ενη προέγκριση της διαδικασίας, έτσι ώστε να πραγ�ατοποιηθεί η 
�η�οπράτηση του έργου της κατασκευής της �εταφοράς και διανο�ής νερού από τη 
διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερ�ιονίδας. Η 
διαδικασία της δη�οπράτησης του έργου θα ξεκινήσει �ε την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας της απαλλοτρίωσης.  

Ενη�ερωτικά, αναφέρεται ότι η �ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών 
Υποδο�ών του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία �ε την αρ�όδια �ιεύθυνση Εγγείων 
Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, ως �ικαιούχος των Πράξεων του 
ΠΑΑ, πρόκειται να υποβάλουν ά�εσα από κοινού αναλυτικό και τεκ�ηριω�ένο 
αίτη�α παράτασης της προθεσ�ίας ανάληψης της κύριας νο�ικής δέσ�ευσης 
(παράταση της διαδικασίας �έχρι την υπογραφή της σύ�βασης) προς την Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρ�ογής ΠΑΑ 201422020, �ε αναλυτική περιγραφή των δικαστικών 
και διοικητικών αποφάσεων και των λόγων ανωτέρας βίας που επηρέασαν την 
έγκαιρη υλοποίηση της πράξης, των λόγων για τους οποίους στο ανωτέρω έργο 
δη�ιουργήθηκαν καθυστερήσεις και ε�πλοκές, καθώς και τον ανα�ενό�ενο χρόνο 
ολοκλήρωσής τους.  

Με την προαναφερό�ενη απόφαση του Γενικού Γρα��ατέα Αγροτικής Πολιτικής και 
�ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ (αριθ. πρωτ. 4709/0220722019), 
εντάχθηκε και η εκπόνηση της �ελέτης του αρδευτικού δικτύου στον δή�ο 
Ερ�ιονίδας (2ο υποέργο).  

Αντικεί�ενο της �ελέτης αποτελούν τα έργα του δικτύου άρδευσης, έκτασης 22.000 
στρ. περίπου, στην περιοχή της Ερ�ιονίδας, καθώς και τα σχετικά έργα 
προσαγωγής. Η περιοχή της �ελέτης βρίσκεται στη �η�οτική Ενότητα Κρανιδίου του 
�ή�ου Ερ�ιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

Για το 2ο υποέργο έχει εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρ�ογής του ΠΑΑ 
201422020 η �ε αριθ. πρωτ. 6431/2921222020 προέγκριση διακήρυξης. 

Η �ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδο�ών του ΥΠΑΑΤ, ως 
Προϊστα�ένη Αρχή της �ελέτης, έχει συντάξει όλα τα Τεύχη �η�οπράτησης, καθώς 
και όλα τα απαραίτητα έγγραφα αυτής. Επίσης, έχει δη�οσιευθεί ο �ιαγωνισ�ός 
�έσω του ΕΣΗ�ΗΣ και η αποσφράγιση ορίσθηκε περί τα �έσα Μάιου περίπου.  

Ο προϋπολογισ�ός της �ελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.477.960,36 ευρώ, 
συ�περιλα�βανο�ένου του ΦΠΑ 24%.  
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 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Βουλευτή κ. Α. Πουλά 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
OIKONOMOU
Ημερομηνία: 2021.04.28 16:02:31 EEST


